
Suez Oil Processing Co.
One of the EGPC affiliated companies





إحدى شركات
الهيئة المصرية العامة للبترول

REF.NO.SOPC/EN/LTR-072/22

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢١

السيد المهندس/ معتز نصار

(المشرف على مشروع إعاده تأهيل مجمع التفحيم)

السيد المهندس/ محمد حافظ

(مدير مشروع إعاده تأهيل مجمع التفحيم)

الموضوع : مشروع إعاده تأهيل و تطوير مجمع التفحيم

بالإشارة إلى الموضوع عاليه والى الخطاب الوارد من سيادتكم رقم :

- Ref.No: EN-SOPC-LTR-349-2022 / Subject: معدلات الاداء بالموقع Dated 16/11/2022

والى العديد من الاجتماعات التى تم عقدها بين الساده مديرين المشروعات ومديرين التركيبات للشركات المسئوله عن المشروع (السويس/انبى/بتروجت/ابيروم/Worley) نحيط علم سيادتكم بالاتى :

- بخوص اعمال البنيه التحتيه وشبكات الانابيب وكذلك الاعمال المدنيه والبلاطات الخرسانيه يرجى العلم بانه طبقا للاتفاقات التى تمت بالاجتماعات المشار اليها بعاليه فان الائتلاف سوف يقدم عرض (local temporary sacrificial anodes only) وذلك تلافيا لانتظار مهمات الحمايه الكاثوديه ويتم البدء فى جميع الاعمال الخاصه بالبنيه التحتيه و البلاطات الخرسانيه ب ISBL وذلك حتى يتم الانتهاء منها.
- تم توفير التمويل الخاص بامر توريد رقم 5020-250-185-1-23 لصالح شركه Corrpro لتوريد Cathodic protection
- بخصوص البدء فى اعمال تنفيذ منطقه الشعله للوحده ٣٧ يرجى العلم بان شركه السويس قدمت جميع المستندات المطلوبه للجهات المعنيه (جهاز شئون البيئه ، هيئه حمايه الشواطئ) لاستخراج التصاريح وفى انتظار الرد من جانبهم باصدار الموافقه.
- بخصوص المناطق ٦٠٠، ٧٠٠ تم تسليم الموقع الخاص بالوحدتين للساده مسئولى شركتكم بالموقع.
- بخصوص مبنى KHT تم تسليم المبنى والبدء فى الاعمال من جانب الساده مسئولى شركتكم بالموقع وكذلك موافاه سيادتكم بجميع المعلومات المطلوبه لـ QRA&FERA .
- بخصوص نقل وتركيب المعدات يرجى العلم بان قرار التطفئه العامة ليس قرار شركه السويس وانما قرار الهيئه المصريه العامه للبترول وذلك لجميع الشركات التابعه لهيه وعليه يرجى من سيادتكم انهاء جميع الاعمال الموجوده بالموقع والخاصه بتركيب المعدات وايضا عمل جدول زمنى و توقيتات محدده لدخول المعدات الموقع وذلك حتى نتمكن من مخاطبه الهيئه المصريه لموافاتنا بمواعيد محدده للتطفئه العامه .

٣/١ احمد سلام





السويس : طريق صلاح نسيم – ص . ب : ١٠٠ تليفون : ٤ خطوط (١و٢و٣) ٠٦٢/٣٣٧٤٤٥١ فاكس : ٠٦٢/٣٣٧٤٤٢٩
مكتب رئيس مجلس الإدارة : تليفون : ٠٦٢/٣٣٧٤٤٤٢ فاكس : ٠٦٢/٣٣٧٤٤٥٠ – ٠٦٢/٣٣٧٤٥٠٠
Email: SOPC@suezprocessing.com

Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs)

From: Mansour, Mohamed (Cairo) <Mohamed.Mansour@Worley.com>
Sent: 15 ديسمبر، ٢٠٢٢ ١٠:١٨ ص
To: Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs)
Cc: E.WAGDY (SOPC - CivilEngineer); Hoyam Kamal (Sopc - EngInsp); SHERIF SAAD (SOPC - Projects); Mohamed.Kamel (SOPC - CivilEngineer); qa.qc-inspection; Mai Saad (Sopc - EngInsp); Mohamed.Sami (SOPC - EngAffairs); Amr Farouk PM (SOPC); Mohamed Nasr (SOPC - Projects); Mohamed Ibrahim (EPROM / SOPC); Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs); Abdelfatah, Abdelsatar (Cairo); Awad, Eslam (Cairo); French, Paul (Cairo); Greenhow, Tim (Cairo)
Subject: RE: IMMEDIATE ACTION REQUIRED: STATUS OF EPC-C NCR'S

Dear Eng. Mohamed,

It was a pleasure to join the management meeting yesterday. and It was a great meeting with following QC feedback,

- ENNPI confirms to submit their quality organization chart.
- ENNPI confirms to adhere to contract quality requirement.
- ENNPI confirms to expedite the close out of NCR's.
- Agreed Bi weekly Quality meeting on Wednesday after management meeting.
- Agreed Quality site surveillance walk on Monday Bi weekly.

I would welcome the opportunity to join the management meeting every time.

Thanks you,

Regards

Mohamed Mansour
PMC Quality Manager-Egypt,Worley
SOPC Coker Complex Rehabilitation Project
M: +201149666054 | GMT +2
www.worley.com

Worley

E: Mohamed.Mansour@worley.com

From: Mansour, Mohamed (Cairo)
Sent: Sunday, December 11, 2022 10:12 AM
To: mohamed.wagdy@sopc.com.eg
Cc: e.wagdy@sopc.com.eg; Hoyam Kamal (Sopc - EngInsp) <hoyam.kamal@sopc.com.eg>; sherif.saad@sopc.com.eg; mohamed. kamel@SOPC. COM. EG (mohamed.kamel@SOPC.COM.EG) <mohamed.kamel@SOPC.COM.EG>; qa.qc-inspection@sopc.com.eg; Mai.saad@sopc.com.eg; mohamed.sami@sopc.com.eg; Amr Farouk PM (SOPC)

- بخصوص التوقف المتكرر لوحده ٨١ يرجى العلم بانه من الطبيعى و المتبع ان العمل بمناطق Brown field الاخذ فى الاعتبار جميع الاحتياطات اللازمه وذلك تفاديا لايه عواقب سيئه بالمشروع وشركه السويس تقوم بتقديم كل انواع الدعم المطلوب لتنفيذ الاعمال بالموقع وتم بالفعل الانتهاء من جميع تلك العوائق وعليه يجب على سيادتكم التنبيه نحو سرعه الترتيب لتركيب Steel structure الذى تم الانتهاء من تصنيعه بالورش .
- تم عقد اجتماع مع بين الساده مسئولى QC بشركه (السويس/انبى/بتروجت/ابيروم/Worley) وتم الاتفاق على الطريق المتبع لانهاء الاعمال مستقبلا طبقا و البريد الالكترونى المرفق.
- تم توفير التمويل اللازم من جانب شركه السويس لامر التوريد الصادر لشركه PM Piping وبالرغم من ذلك وبعد مراجعه المهمات التى سوف يتم توريدها بالشحنات من (١ الى ٥) تبين ان المهمات لن تؤثر بالايجاب على معدلات التصنيع او معدلات الاداء بالموقع وعليه فمن الضرورى من جانب سيادتكم مخاطبه المورد لضروره توريد المهمات الضروريه بالموقع اولا وذلك حتى نتمكن من انهاء الاعمال طبقا والجدول الزمنى .
- بخصوص توريدات معدات بتروجت تم مخاطبه سيادتكم من قبل بخطابنا بضروره موافقتنا بـ Break down لزياده الاسعار ومن ثم مناقشته مع سيادتكم واتخاذ القرار وحتى تاريخه لم يتم موافقتنا بالرد .

مما سبق يتضح انه بامكان الائتلاف البدء فى انهاء الاعمال الخاصه بـ ISBL طبقا والجدول الزمنى المحدد له مع ضروره استمرار عقد الاجتماعات الاسبوعيه بالموقع للتاكيد على متابعه وانهاء الاعمال وكذلك زياده نسبه الاشراف بالموقع من فرق العمل الخاصه بشركه انبى .

مرسل لسيادتكم للعلم والتكرم بالتنبيه نحو عمل اللازم .

ولكم منا جزيل الشكر ،،،،

مدير عام الشئون الهندسيه

مدير مشروع إعاده تأهيل وتطوير مجمع التفحيم

م/عمرو فاروق